

январь 2016

О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.							
	Дата начала работ	Время начала работ	Дата окончания работ	Время окончания работ	ТП	объекты ремонта	описания ремонта
	15.01.2016	9-00	15.01.2016	17-00	ВЛ-6кВ, Ф-4		Вырубка леса под ВЛ-6 Кв
	21.01.2016	9-00	21.01.2016	17-00	ВЛ-6кВ, Ф-4	оп.№49	Замена деталей опоры №49