

август 2016

<b>О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов.</b>							
	Дата начала работ	Время начала работ	Дата окончания работ	Время окончания работ	ТП,ВЛ	объекты ремонта	описания ремонта
	08.08.2016	10-00	08.08.2016	14-00	ВЛ-6кВ, Ф70-16	траверса оп.№9	Замена траверсы опоры №9 фидера 70-16
	13.08.2016	09-00	13.08.2016	10-20	ТП-010	ТП-010	Замена ТТ и счетчика
	23.08.2016	07-00	23.08.2016	17-00	ТП-901	РУ-6кВ	Замена опорной изоляции
	23.08.2016	10-50	23.08.2016	13-10	ВЛ-6кВ Фидера 1	оп.51	Замена траверсы
	24.08.2016	10-00	24.08.2016	14-00	ТП-400	РУ-0,4кВ	Замена ТТ и счетчика
	29.08.2016	13-00	29.08.2016	17-00	КЛ-6кВ между РП-15 и Р-9-1	КЛ-6кВ	Отыскание повреждения
	30.08.2016	8-00	30.08.2016	21-00	ВЛ-6кВ Фидера 10	оп.18	Замена опоры